



Annual Procurement Plan
Procurement Plan for Goods (2023-2024)


Budget=Revenue


Ministry/Division : Ministry of Public Administration
Agency : Sarkari Karmachari Hospital
Procuring Entity Name & Code : Sarkari Karmachari Hospital-1070102100720

Package Number	Description of procurement package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost in Lac Tk. (actual)	Time code for process	Not Used in Goods	Invite/Adv Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract signing	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D-1	Books and periodicals	No	20	OTM NCT	SKH	GOB (Revenue)	15.00	Planned Date	-	02.02.2024	16.02.2024	28.02.2024	07.03.2024	14.03.2024	28.02.2024	-	30.06.2024
D-2	Bedding	No		OTM OTM	SKH	GOB (Revenue)	14.00	Planned Date	-	05.10.2023	26.10.2023	20.11.2023	15.12.2023	20.12.2023	25.12.2023	-	30.06.2024
								Planned Days	-	-	21	25	25	5	5	81	265
								Actual Date	-								
								Planned Days	-								
								Actual Date	-								
								Planned Days	-		14	06	07	04	06	36	365
								Actual Date									


 মোঃ কামাল হোসেন
 হিসাবরক্ষক
 সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 মোঃ কামাল হোসেন
 হিসাবরক্ষক
 সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 মোঃ কামাল হোসেন
 হিসাবরক্ষক
 সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 মোঃ কামাল হোসেন
 হিসাবরক্ষক
 সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Package Number	Description of procurement package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost in Lac Tk. (actual)	Time code for process	Not Used in Goods	Invite/Advise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract signing	Time for completion of Contract
1	Supply of Medical and Surgical Equipment	No	4	OTM OTM	SKH	GOB (Revenue)	700.00	9 Planned Date Planned Days Actual Date Planned Days Actual Date	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-4	Supply of Medical and Surgical Equipment	No		OTM OTM	SKH	GOB (Revenue)	700.00	26.10.2023 21	-	05.10.2023	26.10.2023	20.11.2023	15.12.2023	20.12.2023	25.12.2023	-	30.06.2024
GD-6	Medicines and Antidotes	No		OTM OTM	SKH	GOB (Revenue)	700.00	16.02.2024 14	-	02.02.2024	16.02.2024	28.02.2024	07.03.2024	14.03.2024	28.02.2024	-	30.06.2024
GD-7	Computer Equipment	No		NCT OTM	SKH	GOB (Revenue)	25.00	04.02.2024 14	-	20.01.2024	04.02.2024	06.02.2024	10.02.2024	14.02.2024	24.02.2024	-	30.06.2024


(Signature)
 মোঃ আঃ রাজ্জাক সরকার
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(Signature)
 ২০/০৭/২৩
 সিনিয়র পরিচালক
 সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(Signature)
 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 মোস্তাফিজুল হক
 সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(Signature)
 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 হেলথ এডভোকেট
 সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
 ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা।

Package Number	Description of procurement package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost in Lac Tk. (actual)	Time code for process	Not Used in Goods	Invite/Advise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract signing	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D-8	Manihari	No		OTM OTM	SKH	GOB (Revenue)	75.00	Planned Date	-	02.02.2024	16.02.2024	28.02.2024	07.03.2024	14.03.2024	28.02.2024	-	30.06.2024
D-9	Information Communication Technology Equipment	No		NCT OTM	SKH	GOB (Revenue)	15.00	Planned Date	-	02.02.2024	16.02.2024	28.02.2024	07.03.2024	14.03.2024	28.02.2024	-	30.06.2024
D-10	Computers and Accessories	No		OTM OTM	SKH	GOB (Revenue)	30.00	Planned Date	-	20.01.2024	04.02.2024	06.02.2024	10.02.2024	14.02.2024	24.02.2024	-	30.06.2024
D-11	Electrical Equipment	No		NCT OTM	SKH		10.00	Planned Date	-	02.02.2024	16.02.2024	28.02.2024	07.03.2024	14.03.2024	28.02.2024	-	30.06.2024


 মোঃ জাহিরুল ইসলাম
 হেল্প এডভোকেট
 সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
 ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা।


 মোঃ জাহিরুল ইসলাম
 হেল্প এডভোকেট
 সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
 ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা।


 মোস্তফা কামাল জনি
 হিসাবরক্ষক
 সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
 জনশ্রীমান মঞ্জিলার
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 মোঃ জাহিরুল ইসলাম
 হেল্প এডভোকেট
 সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
 ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা।


 মোঃ জাহিরুল ইসলাম
 হেল্প এডভোকেট
 সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
 ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা।

Package Number	Description of procurement package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost in Lac Tk. (actual)	Time code for process	Not Used in Goods	Invite/Advise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract signing	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						GOB (Revenue)		Planned Days	-	-	14	12	07	15	14	54	148
								Actual Date	-								
D-2	Furniture	No		OTM OTM	SKH	GOB (Revenue)	20.00	Planned Date	-	20.01.2024	04.02.2024	06.02.2024	10.02.2024	14.02.2024	24.02.2024	-	30.06.2024
								Planned Days	-	-	14	02	04	04	14	54	160
								Actual Date	-								
D-3	Medical Equipment	No		NCT	MoPA	GOB (Revenue)	800.00	Planned Date	-	05.01.2024	26.01.2024	31.01.2024	07.02.2024	10.02.2024	24.02.2024	-	30.06.2024
								Planned Days	-	-	21	05	07	03	14	50	177
								Actual Date	-								


২০.০৭.২০

মোঃ আঃ রাজ্জাক সরকার
পরিচালক (মুদ্রাসভা)
সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


২০.০৭.২০

মামুন মাহরুব
সহকারী পরিচালক
সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



মোস্তফা কামাল জনি
ক্রয়স্বত্বস্বত্বক
সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



মোঃ জহিরুল ইসলাম
হেলথ এডভোকেট
সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।